CONCERNE: PROJET DE DEVELOPPEMENT

A MONSIEUR WOLF GANG LEINEN

#### AUTRICHE

Monsieur,

Le projet que je vous transmets ci-joint, n'a pas trouvé de satisfaction pour son approbation auprès des officiels écclésiaux du Diocese de Bokung-Ikela.

Ils souhaitent approuver que ceux qui sont initiés et encadrés par eux-mêmes.

Par conséquent, je vous implore d'user de votre influence auprès des partenaires qu'ils nous assistent de leur bienveillance comme ce fut la foie passée.

Je n'ai pas d'autres façon de faire. Tout est à votre disposition.

Haute Considération

La Présidente ONGD/MALIS

=Marie Therèse LOMOLIA YEFA =

# Projet de réhabilitation et équipement du bâtiment du Centre Lisalisi de Bokungu

1. Soumissionnaire : Centre Lisalisi / Cité de Bokungu

2. Personne Juridique Responsable : Madame Marie Thérèse Lomolya Yefa

**Présidente ONGD Lisalisi** 

Cité de Bokungu

3. Structure réalisatrice : ONGD Lisalisi

Cité de Bokungu

5. Objet de la demande d'appui : Réhabilitation de la toiture et achat des

équipements du bâtiment du centre Lisalisi

à Bokungu

6. Bénéficiaires du projet : 75 à 100 enfants de 3 à 6 ans à encadrer

chaque année

9. Durée du projet : 12 mois

#### I. Situation du Milieu

La cité de Bokungu dispose de quatre écoles organisées par trois acteurs dont le réseau non conventionné, le réseau conventionné protestant, catholique et Kimbanguiste.

La population vit de l'agriculture, chasse, pêche et cueillette Il ya 6 ans, la population avec l'appui de l'église s'est mis à défendre leurs forêts contre deux grands et puissants exploitants forestiers qui voulaient s'accaparer indument des superficies incalculables de forêts de Bokungu-Ikela mêmes s'ils promettaient d'équiper les écoles et les établissements de santé.

Malgré la misère, il y a des parents qui font un effort de supporter les frais scolaires de leurs enfants. Les contributions des parents sont sous forme de frais scolaires, les frais ou d'intervention ponctuelle pour la prise en charge des enseignants non mécanisés.

Par contre, on trouve les enfants qui n'ont de parents ou qui ceux qui ont des parents surchargés à cause d'un nombre élevé des enfants aussi d'autres enfants abandonnés par les militaires après les deux guerres.

Conséquence : les enfants n'étudient pas et condamnés de rester dans les maisons. Les autres à cause de leurs santés ne les permettent pas d'aller à l'école. Devant cette situation le **Centre Lisalisi** a pris l'initiative de récupérer ces enfants dans ce centre de formation pour des instructions élémentaires, et l'alphabétisation de ces enfants. Depuis le 22 mars 2002, l'initiative a été mise en place pour encadrer les futurs cadres du pays.

Ce centre a été construit en provisoire et plus de deux fois le bâtiment était écroulé à cause de la qualité des matériaux de construction. Etant donné qu'il est pris en charge par la

fondatrice elle-même alors que celle-ci a des moyens limités, C'est dans ce contexte qu'il sollicite un appui qui vise à améliorer les conditions d'éducation de ces enfants par la réhabilitation d'un bâtiment avec toiture en les tôles galvanisées avec des murs solides biens cimentés.

Pour la sécurité de ces enfants, nous voulons déplacer l'école de ce terrain qui est situé à côté de la route qui a une circulation intense des véhicules et des motos.

Une opportunité aussi est qu'il existe les artisans qui peuvent être mis au profit pour la réussite de travaux de ce bâtiment.

Une particularité est que la majorité des enfants qui fréquentent ce centre proviennent des familles pauvres et démunies et un grand nombre des élèves de ce centre est constitué des orphelins.

### Fonctionnement du centre Lisalisi

Le centre Lisalisi fonctionne grâce aux efforts de la fondatrice. A partir des jardins des légumes, des tomates et piments produits par la fondatrice. Une partie des légumes est utilisée pour la vente et l'autre pour la nourriture des enfants. Une autre source d'autofinancement du centre est la petite pharmacie. Elle sert à soigner les enfants malades issus des parents pauvres et les orphelins. Avec les petites recettes obtenues suite par peu de médicaments permettent de soulager tant soit peu les éducateurs. Ce centre fonctionne difficilement à cause des ressources financières moins importantes. Nous signalons les activités qui ont commencé à démarrer difficilement :

- Formation des mamans pour la coupe-couture qui fonctionne avec une seule machine;
- 2. La petite pharmacie;
- 3. Les étangs piscicoles pour la production des poissons ;
- 4. Les jardins potagers.

A cause d'insuffisance des moyens, ces projets fonctionnent à ralenti.

# III. Projet

Le projet consiste à construire le bâtiment scolaire pour le centre maternel Lisalisi et équiper les salles des classes en bancs scolaires. Un comité de suivi composé des représentants des parents, des représentants des éducateurs et des enseignants est mis sur pieds. Le bâtiment sera construit en brique à dobes couvert d'une toiture en tôles galvanisées aux murs solidifiés avec du ciment

## IV. Objectifs visés

- 1 Réhabiliter le bâtiment scolaire : 3 salles de classes et un local administratif.
- 2. Mettre un pavement dans toutes les salles pour lutter contre la multiplication des chiques qui rongent les pieds des enfants
- 3. Equiper les salles de classe en bancs scolaires et portes

#### V. Résultats attendus

- Les conditions d'études des 75 à 100 enfants sont améliorées.

- La toiture du bâtiment scolaire réhabilitée,
- L'artisanat revalorisé,
- Les conditions des études des enfants améliorées,

# VI. Activités envisagées et répartition des responsabilités

No	Activités	Responsable
1.	Conception de l'initiative	: Centre Lisalisi
2.	Elaboration du projet	: Centre Lisalisi
3.	Sensibilisation d'autres parties prenantes	: Comité des parents,
4.	Mobilisations des ressources et plaidoyers	: Centre Lisalisi
5.	Sélections des écoles	: Comité de sulvi
6.	Construction des bâtiments scolaires	: Centre Lisalisi
7.	Suivi des travaux et distribution de bancs	: Comité des parents, Conseils P
8.	Suivi et maintenance des bancs	: Cons. Pédag. comités de parents
9.	Suivi du projet	: Comité de suivi
10.	Evaluation	: Comité de suivi, centre Lisalisi
11.	Rapport final	: Responsable du projet

#### VII. Besoins du projet.

#### A. Ressources humaines:

- des scieurs, des menuisiers, maçons

#### **B. Ressources Matérielles:**

- Planches 3 à '4 cm, troncs d'arbres, clous n° 8 et 9, colles, vernis,

#### C. Ressources financières :

- Fonds pour achats des matériels et matériaux : planches, madriers,...
- dédommagement de la main d'œuvres des artisans,
- Fonds pour la supervision des activités

# VIII. Budget du projet :

# a) Participation locale

Les contributions locales se situent aux apports suivants :

- Acquisitions du terrain où se trouve le centre
- Briques, eau, sablés, pierres, graviers
- Maintenance des bâtiments, équipement et matériels didactiques,
- Prise en charge partielle des éducateurs,
- Transport des sables et eau et autres matériaux locaux

# b) Aide sollicitée

0)	Alde Sollies	1 100 6
-	Tôles galvanisées 100 X 14 €	= 1.400 €
_	Clous de tôles et de différents numéros (Forfait)	= 100 €
	Chevrons	= 400€
-	Madriers	= 300€
_	Bancs scolaires moyens forma pour les enfants 100 X 10 €	= 1.000 €
_	Sac de ciment 100 X 12 €	= 1.200 €
_	Transports de matériaux de Kinshasa à Bokungu 6 tonnes x 130 €	= 780 €
_	Equipements et matériels didactiques (Forfait)	= 400 €
-	Forfait pour la motivation d'une directrice, un travailleur et 3 éducateurs	= 1.400 €
_	Dédommagements des énergies des maçons, menuisiers,	= 600€
_	Complément frais pour la ration des enfants	= 500 €
	Complément frais de la prise en charge médicale des enfants orphelins	= 450 €
	보는 사람들은 가게 되었다면 하는데 가는 것이 되었다.	= 350 €
-	Imprévus (forfait)	
Total		

Une fois ce projet financé, les enfants des pauvres et des orphelins auront la chance de rattraper l'instruction et l'éducation comme leurs amis et frères qui ont des parents.

Bokungu, le 27 Septembre 2012

Madame Marie Thérèse LOMOLYA YEFA

Présidente de l'ONGD